

ПЛАН

проведения мероприятий по переходу на эффективный контракт

МБУ ДО «ДДТ» г. Находка

№	Мероприятие	Срок проведения	Ответственный
1.	Создать комиссию по переводу на эффективный контракт работников МБУ ДО «ДДТ»	До 31.10.2018г	Кузнецова Н.А.
2.	Провести разъяснительную работу с работниками МБУ ДО «ДДТ» о переходе на эффективный контракт	До 31.10.2018г	Комиссия по переводу на эффективный контракт
3.	Подготовить и вручить уведомления о переходе на эффективный контракт	До 01.11.2018г	Комиссия по переводу на эффективный контракт
4.	Разработать и утвердить показатели эффективности и критерии оценки трудовой деятельности работников учреждения	До 01.12.2018г	Комиссия по переводу на эффективный контракт
5.	Разработать и утвердить форму трудового договора в новой редакции	До 01.12.2018г	Комиссия по переводу на эффективный контракт
6.	Разработать и утвердить форму дополнительного соглашения к трудовому договору о переходе на эффективный контракт	До 01.12.2018г	Комиссия по переводу на эффективный контракт
7.	Разработать и утвердить Положение о стимулирующих выплатах работникам МБУ ДО «ДДТ» г. Находка	До 01.12.2018г	Комиссия по переводу на эффективный контракт